

## 网红管理系统 - 功能 #517

### 二期需求开发

2020-07-27 09:35 - 赵二康

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-20
优先级:	高	计划完成日期:	2020-07-31
指派给:	赵二康	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	80.00 小时
目标版本:		耗时:	80.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2020-08-03 11:52 - 赵二康

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 50 变更为 100