

新方云COS - 功能 #522

cos3.4

2020-07-30 18:11 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-18
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	86.00 小时
描述			
子任务:			
功能 # 523: cos3.4:智能路由规整			已关闭
功能 # 544: cos3.4:功能点定版			已关闭
功能 # 545: cos3.4:后台开发			已关闭
功能 # 566: 号码去掉cg必选条件后号码页面的非查询操作检查			已关闭
功能 # 546: cos3.4:前台开发			已关闭
功能 # 547: cos3.4 : 联调测试			已关闭
功能 # 548: cos3.4:升级文档配置			已关闭

历史记录

#1 - 2020-08-17 10:10 - 李宏达

此任务为主任务，结束时间与各项子任务时间同步。

#2 - 2020-08-24 13:08 - 李宏达

- 状态从 新建 变更为 已关闭