

江苏大数据 - 支持 #525

接口调试

2020-07-31 16:19 - 罗扬

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-29
指派给:	罗扬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
描述			
号码一致性验证 白名单验证 四川 山西 平台调试			

历史记录

#1 - 2020-07-31 16:22 - 罗扬

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2020-07-31 16:23 - 罗扬

- 状态 从 新建 变更为 已关闭