

浙江大数据 - 功能 #526

添加中间号接口及功能

2020-07-31 16:21 - 罗扬

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-31
指派给:	罗扬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	12.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
描述			
失联修复 添加中间号接口及功能			

历史记录

#1 - 2020-07-31 16:24 - 罗扬

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100