

计费功能升级

2020-07-31 18:32 - 岳云福

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-11
指派给:	岳云福	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	32.00 小时
目标版本:		耗时:	47.00 小时
描述			
smp扩展计费功能 按天切表 统计及接口			

历史记录

#1 - 2020-07-31 18:34 - 岳云福

- 计划完成日期 被设置为 2020-08-05
- 预期时间 被设置为 32.00 小时

#2 - 2020-08-07 18:32 - 岳云福

- 计划完成日期 从 2020-08-05 变更为 2020-08-11
- % 完成 从 0 变更为 20

#3 - 2020-08-07 18:33 - 岳云福

- % 完成 从 20 变更为 40

#4 - 2020-08-12 15:05 - 岳云福

- % 完成 从 40 变更为 60

新增

- 4.5 用户计费日统计报表
- 4.6 用户计费月统计报表
- 4.7 用户计费小时统计报表

自测

#5 - 2020-08-18 14:40 - 岳云福

- 状态 从 新建 变更为 已关闭
- % 完成 从 60 变更为 100

- 1) 清单接口支持天表
- 2) 统计接口支持分表
- 3) 1000001业务功能更新