

## 鸿联CC - 功能 #538

### 大连人保部署

2020-08-03 17:50 - 王校兵

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-20
指派给:	王校兵	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	4.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
描述			
大连人保代码修改以及部署包括picc-cms以及picc-record两个项目。			

#### 历史记录

#1 - 2020-08-03 17:51 - 王校兵

- 状态从 *新建* 变更为 *已关闭*