

号码管理系统 - 功能 #539

号码管理系统取号器部分开发

2020-08-03 17:57 - 王校兵

状态:	已关闭	开始日期:	2020-07-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-07-24
指派给:	王校兵	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	35.00 小时
目标版本:		耗时:	35.00 小时
描述			
1、完成简单取号			
2、取号器接口			
3、完成取号器管理接口，包括取号器管理（crud），取号器插件管理（crud），取号器插件配置（crud）			

历史记录

#1 - 2020-08-03 17:59 - 王校兵

- 状态从 新建 变更为 已关闭