

新方云COS - 功能 #546

功能 # 522 (已关闭): cos3.4

cos3.4:前台开发

2020-08-04 16:22 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-18
指派给:	郝越	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	25.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-08-04 16:31 - 李宏达

- 指派给 被设置为 郝越

#2 - 2020-08-17 09:17 - 郝越

- 计划完成日期 从 2020-08-14 变更为 2020-08-17

- % 完成 从 0 变更为 80

#3 - 2020-08-17 10:09 - 李宏达

因前端开发项目交叉，此项目优先级较低，故暂推迟一个工作日。

#4 - 2020-08-18 09:58 - 郝越

- 计划完成日期 从 2020-08-17 变更为 2020-08-18

- % 完成 从 80 变更为 100

#5 - 2020-08-24 12:55 - 郝越

- 状态 从 新建 变更为 已关闭