

CRM5研发 - 功能 #555

群发消息机器人管理设计

2020-08-07 16:37 - 罗扬

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-07
指派给:	罗扬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
描述			
初步完成针对异步群发短信等功能设计			

历史记录

- #1 - 2020-08-07 16:49 - 罗扬
- 主题 从 群发机器人初步设计 变更为 群发消息机器人管理设计
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2020-08-07 16:49 - 罗扬
- 状态 从 新建 变更为 已关闭