

吉林AxB - 功能 #557

话单同步的压缩与分包功能

2020-08-07 18:30 - 岳云福

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-21
指派给:	岳云福	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	60.00 小时
目标版本:		耗时:	46.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-08-07 18:33 - 岳云福

- % 完成 从 0 变更为 20

#2 - 2020-08-18 15:00 - 岳云福

- 计划完成日期 从 2020-08-15 变更为 2020-08-21

#3 - 2020-08-21 18:06 - 岳云福

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 20 变更为 100