

COS - 支持 #564

cos发票对接需求分析

2020-08-10 10:04 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-05
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述 内部需求讨论 设计 第三方接口对接评估 工时评估			

历史记录

#1 - 2020-08-10 10:06 - 李宏达

- 状态从新建 变更为 已关闭

- % 完成从0 变更为100

设计：平台改造与诺诺发票对接