

SN - 支持 #574

## 内蒙电力声网接入网关-支持

2020-08-12 18:02 - 高志军

状态:	进行中	开始日期:	2020-08-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	高志军	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	22.00 小时
描述			

### 历史记录

#1 - 2020-08-12 18:02 - 高志军

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*