

CRM5研发 - 功能 #580

设计

2020-08-14 16:50 - 罗扬

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	罗扬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
描述			
群发机器人 单发短信 页面 单发短信数据库接口设计			

历史记录

#1 - 2020-08-14 16:51 - 罗扬

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2020-08-14 16:51 - 罗扬

- 状态 从 新建 变更为 已关闭