

COS - 支持 #587

现有短信整理+华住项目短信功能评估

2020-08-17 10:05 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-14
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-08-17 10:05 - 李宏达

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100