

网红管理系统 - 功能 #588

一机多号需求整理、原型图设计

2020-08-17 14:21 - 赵二康

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-21
指派给:	赵二康	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-08-24 16:51 - 赵二康

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100