

SN - 功能 #596

一机多号原型图设计

2020-08-20 09:04 - 支鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-26
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	30.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-08-20 09:04 - 支鹏

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2020-08-24 09:13 - 支鹏

- 计划完成日期从 2020-08-21 变更为 2020-08-26

- % 完成从 20 变更为 40

1、原型图根据需求完善

#3 - 2020-08-26 11:28 - 支鹏

- % 完成从 40 变更为 100

#4 - 2020-08-26 11:29 - 支鹏

- 状态从 *进行中* 变更为 *已关闭*