

梳理安徽所有scf接口中带有工号的接口

2020-02-04 10:52 - 赵利勇

状态:	已关闭	开始日期:	2020-02-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-02-03
指派给:	赵利勇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	5.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
根据安徽要求，梳理安徽所有CSF接口中带有工号的接口，根据业务流程梳理出接口的出入参信息。			

历史记录

#1 - 2020-06-30 11:38 - 赵利勇

- 状态从 新建 变更为 已关闭