

辽宁AxB - 功能 #608

录音直接合成功能开发及验证

2020-08-24 08:57 - 尉鹏飞

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-04
指派给:	尉鹏飞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	6.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-08-24 08:57 - 尉鹏飞

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2020-09-17 14:55 - 尉鹏飞

- 状态从 进行中 变更为 已关闭