

吉林AxB - 功能 #619

功能 # 616 (已关闭): cinpbV1.5

cinpbV1.5：前台开发

2020-08-24 11:49 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-04
指派给:	郝越	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	48.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-08-24 11:49 - 李宏达

- 计划完成日期 被设置为 2020-09-02
- 指派给 被设置为 郝越

#2 - 2020-08-24 11:53 - 李宏达

- 主题 从 前台开发 变更为 cinpbV1.5：前台开发

#3 - 2020-08-31 09:04 - 郝越

- % 完成 从 0 变更为 40

#4 - 2020-09-01 17:40 - 郝越

- % 完成 从 40 变更为 80

#5 - 2020-09-04 14:05 - 郝越

- 计划完成日期 从 2020-09-02 变更为 2020-09-04
- % 完成 从 80 变更为 100

#6 - 2020-09-07 09:42 - 郝越

- 状态 从 新建 变更为 已关闭