

华住COS - 功能 #623

华住短信网关对接

2020-08-24 11:59 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-28
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	37.00 小时
描述			
兼容已有短信发送方式，对接华住的短信网关。			
子任务:			
支持 # 624: 短信测试			已关闭
功能 # 625: 网关对接开发			已关闭
功能 # 626: 升级包整理			已关闭
功能 # 655: 问题修复			已关闭

历史记录

#1 - 2020-08-31 10:41 - 李宏达

- 状态从 新建 变更为 已关闭