

COS - 功能 #634

华住发票对接

2020-08-25 09:00 - 匿名用户

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-10
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	28.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-08-25 09:01 - 匿名用户

申请发票demo测试成功

#2 - 2020-08-25 18:13 - 匿名用户

发票基本接口需求确定

发票申请成功pdf获取成功，待确定发票格式。

#3 - 2020-08-27 09:06 - 匿名用户

- 计划完成日期从2020-08-28变更为2020-09-10

发票样例确定

#4 - 2020-08-31 09:23 - 匿名用户

给用户重新推送开票结果接口需求确定

#5 - 2020-09-04 08:58 - 匿名用户

- 状态从新建变更为已关闭