

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-28
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	12.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2020-08-27 09:26 - 支鹏
- 计划完成日期 从 2020-08-26 变更为 2020-08-28
- % 完成 从 0 变更为 30
- #2 - 2020-08-28 09:16 - 支鹏
- 状态 从 新建 变更为 已关闭
- % 完成 从 30 变更为 100
- 预期时间 被设置为 12.00 小时