

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-30
指派给:	支鹏	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	50.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-08-28 09:17 - 支鹏

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2020-08-31 09:18 - 支鹏

- 计划完成日期 被设置为 2020-09-11

#3 - 2020-09-07 09:38 - 支鹏

- % 完成 从 0 变更为 30

8/31-9/4完成以下内容：

- 1、运营商管理员首页
- 2、查询号码资源
- 3、运营商查询
- 4、企业购买号码
- 5、企业用户计费统计

#4 - 2020-09-14 09:30 - 支鹏

- 计划完成日期 从 2020-09-11 变更为 2020-09-30

- % 完成 从 30 变更为 50

9/7-9/11

- 1、界面使用mock数据;
- 2、根据需求更改号码资源管理的号码回收功能;
- 3、员工统计界面
- 4、通话记录/计费查询

#5 - 2020-09-23 16:54 - 支鹏

- 状态从 进行中 变更为 已关闭

- 1、优先级先去做华住酒店发票开发以及COS双中心、COS bug解决