

河北大数据 - 功能 #640

获取虚拟小号

2020-08-28 10:07 - 罗扬

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-25
指派给:	罗扬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
对接河北大数据平台小号获取接口			

历史记录

#1 - 2020-08-28 10:12 - 罗扬

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100