

浙江大数据 - 支持 #642

一般性支持

2020-08-28 10:09 - 罗扬

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-26
指派给:	罗扬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	12.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
描述			
失联修复接口文档修改 bug修复 支持			

历史记录

#1 - 2020-08-28 10:11 - 罗扬

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2020-08-28 10:11 - 罗扬

- 状态 从 新建 变更为 已关闭