

新方云COS - 功能 #648

华住COS首页内容的logo，页脚替换，以及普通用户登录话费查询更改

2020-08-31 09:21 - 支鹏

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-08-28
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-08-31 09:21 - 支鹏

- 状态从 *新建* 变更为 *已关闭*