

华住COS - 功能 #657

功能 # 656 (已关闭): 华住发票

整体发票规划与原型设计

2020-08-31 10:46 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-24
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-02
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	22.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-08-31 10:50 - 李宏达

- % 完成 从 0 变更为 60

#2 - 2020-09-07 09:50 - 李宏达

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 60 变更为 100