

COS - 功能 #667

收支明细接口升级

2020-09-01 17:21 - 岳云福

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-01
指派给:	岳云福	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
应发票打需求： 支持流水号查询 费用类型支持同时查询 线上充值，线下充值，代充值 以及多类型批量查询			

历史记录

#1 - 2020-09-04 17:51 - 岳云福

- 状态 从 新建 变更为 已关闭