

CC - 功能 #672

cti增加坐席切换音视频功能

2020-09-07 09:11 - 霍华

状态:	已关闭	开始日期:	2020-08-31
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-11
指派给:	霍华	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-09-14 09:24 - 霍华

- 跟踪从 错误 变更为 功能

#2 - 2020-09-14 09:24 - 霍华

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2020-09-14 09:25 - 霍华

- 状态从 新建 变更为 已关闭