

山东AxB - 功能 #681

sip版隐私号各模块开发，底层、管理层

2020-09-08 14:53 - 尉鹏飞

状态:	已关闭	开始日期:	2020-09-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-31
指派给:	尉鹏飞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-09-08 14:53 - 尉鹏飞

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2020-10-26 17:54 - 尉鹏飞

- 计划完成日期从 2020-09-30 变更为 2020-12-31

#3 - 2021-01-11 14:43 - 尉鹏飞

- 状态从 *进行中* 变更为 *已关闭*