

视频呼叫中心 - 功能 #693

佛山110

2020-09-14 09:17 - 吴伟达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-09-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-21
指派给:	吴伟达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
描述			
环境搭建，音频呼入之后拉起视频功能。			

历史记录

#1 - 2020-09-14 09:20 - 吴伟达

- 计划完成日期 从 2020-09-10 变更为 2020-09-21

- 开始日期 从 2020-09-01 变更为 2020-09-07

#2 - 2020-09-21 08:53 - 吴伟达

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2020-11-17 14:53 - 吴伟达

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭