

## 视频呼叫中心 - 功能 #694

### 江苏银行IVVR

2020-09-14 09:18 - 吴伟达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-09-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-21
指派给:	吴伟达	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	48.00 小时
<b>描述</b>			
环境搭建, ivvr流程页面, crm客户查询, 人脸识别1v1, 1vN接口对接。			

#### 历史记录

#1 - 2020-09-14 09:20 - 吴伟达

- 指派给 被设置为 吴伟达

#2 - 2020-09-21 08:52 - 吴伟达

- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2020-10-26 09:31 - 吴伟达

- 状态从 进行中 变更为 已关闭