

联通(二线)CRM开发·配置

2020-02-04 16:12 - 李刚

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2020-01-01 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2020-02-29 |
| 指派给: | 雷鸣 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 30.00 小时 |
| 描述 | | | |

历史记录

#1 - 2020-02-06 17:38 - 雷鸣

联通业务修改与翟旭建确认 workflow 脚本的配置。与苑哥确认联通招联新的呼出业务配置

#2 - 2020-02-10 17:43 - 雷鸣

修改业务逻辑问题。正式环境中创建坐席需要自己到联通系统上整理人员信息一共400多账号许多账号为不使用的，但是无法确定数据要不要保留，先把所有账号都创建在咱们系统中。

#3 - 2020-02-11 17:39 - 雷鸣

完成联通账号部门的创建工作，配置账号到指定的部门中。配置业务中带入坐席工号和时间的面页逻辑。沟通能计费接口调试的问题

#4 - 2020-02-12 18:31 - 雷鸣

测试联通系统开发功能，讨论修改方法，修改业务。沟通报表中问题。

#5 - 2020-06-30 14:33 - 李刚

- 状态从新建变更为已关闭