华住COS - 功能 #701

功能#656(已关闭):华住发票

功能#659(已关闭):cos上发票功能后台代码开发

添加发票相关接口

2020-09-14 10:17 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-09-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-09-18
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	72.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-09-14 10:17 - 李宏达

- 计划完成日期从 2020-09-21 变更为 2020-09-18

#2 - 2020-09-15 11:44 - 匿名用户

-% 完成 从 0 变更为 20

#3 - 2020-09-18 09:11 - 匿名用户

- % 完成 从 20 变更为 80

#4 - 2020-09-29 09:11 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已关闭

#5 - 2020-10-19 10:48 - 李宏达

- % 完成 从 80 变更为 100

2025-04-05 1/1