

## CRM5研发 - 功能 #705

### 业务模板功能设计

2020-09-14 11:43 - 李刚

状态:	新建	开始日期:	2020-09-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李刚	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
描述			