

河北电信AxB - 功能 #742

电信平台方案

2020-10-09 10:01 - 王启华

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 已关闭 | 开始日期:   | 2020-09-27 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: | 2020-10-31 |
| 指派给:  | 王启华 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 16.00 小时   |
| 描述    |     |         |            |

历史记录

#1 - 2020-10-09 10:01 - 王启华

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2020-10-09 10:09 - 王启华

- 开始日期从 2020-10-09 变更为 2020-09-27

#3 - 2020-11-09 15:02 - 王启华

- 状态从 进行中 变更为 已关闭