

AxB - 错误 #746

charge话单接通判断修改及统计问题处理

2020-10-09 18:41 - 岳云福

状态:	已关闭	开始日期:	2020-10-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-10-09
指派给:	岳云福	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			
吉林小号反馈统计总数与接通数相等； 原因是charge话单判断标准calltype都为0不适合axb场景（因为axb包含未接通话单） 调整为startdateandtime<>"来判断 并修改统计逻辑；测试正常；			

历史记录

#1 - 2020-10-15 17:55 - 岳云福

- 预期时间从 4.00 小时 变更为 8.00 小时

#2 - 2020-10-26 10:15 - 岳云福

- 状态从 新建 变更为 已关闭