

浙江大数据三期失联修复（集团）

2020-02-06 09:47 - 张佳丽

状态:	已关闭	开始日期:	2020-02-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-02-05
指派给:	张佳丽	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	2.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
浙江大数据三期失联修复（集团）创建活动之后，在客户资料表插入了重复数据，远程抓日志，从日志里面看，应该是活动返回的数据条数多，还没有执行完插入数据，第二遍查询又开始了，让罗杨那边将轮询时间改的长点儿，应该就可以避免这个问题			

历史记录

#1 - 2020-06-30 11:31 - 张佳丽

- 状态从 新建 变更为 已关闭