

# 华住COS - 功能 #763

cos3.8

2020-10-19 15:25 - 李宏达

|                         |     |         |            |
|-------------------------|-----|---------|------------|
| 状态:                     | 已关闭 | 开始日期:   | 2020-10-19 |
| 优先级:                    | 普通  | 计划完成日期: | 2020-10-30 |
| 指派给:                    | 李宏达 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:                     |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:                   |     | 耗时:     | 96.00 小时   |
| <b>描述</b>               |     |         |            |
| 中移多中心1期<br>智博2期         |     |         |            |
| <b>子任务:</b>             |     |         |            |
| 功能 # 764: cos3.8 : 功能梳理 |     |         | 已关闭        |
| 功能 # 765: cos3.8:后台开发   |     |         | 已关闭        |
| 功能 # 769: ES模块调整        |     |         | 已关闭        |
| 功能 # 766: cos3.8:前台开发   |     |         | 已关闭        |
| 功能 # 767: cos3.8:联调与测试  |     |         | 已关闭        |
| 功能 # 768: cos3.8:升级文档规整 |     |         | 已关闭        |

## 历史记录

#1 - 2020-11-03 15:20 - 李宏达

- 状态从 *新建* 变更为 *已关闭*