

华住COS - 功能 #766

功能 # 763 (已关闭): cos3.8

cos3.8:前台开发

2020-10-19 15:26 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-10-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-10-28
指派给:	支鹏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	40.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-02 09:09 - 支鹏

- 状态 从 新建 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 40.00 小时