

华住COS - 功能 #769

功能 # 763 (已关闭): cos3.8

功能 # 765 (已关闭): cos3.8:后台开发

ES模块调整

2020-10-19 15:29 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-10-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-10-30
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
描述			

历史记录

- #1 - 2020-10-26 09:20 - 匿名用户
 - 计划完成日期 从 2020-10-26 变更为 2020-10-30
- #2 - 2020-11-03 08:51 - 匿名用户
 - 状态 从 新建 变更为 已关闭
 - % 完成 从 0 变更为 100