

视频呼叫中心 - 功能 #773

视频呼叫中心相关应用开发

2020-10-26 09:36 - 吴伟达

状态:	进行中	开始日期:	2020-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-12-31
指派给:	吴伟达	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	386.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-09 13:33 - 吴伟达

- 跟踪从 错误 变更为 功能

#2 - 2020-11-09 13:52 - 吴伟达

- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2021-01-11 13:51 - 吴伟达

- 计划完成日期从 2020-12-31 变更为 2021-12-31