

AI开发 - 功能 #776

5G视频演示业务的开发与部署

2020-10-26 10:16 - 胡辰宇

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2020-10-26 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2020-12-31 |
| 指派给: | 胡辰宇 | % 完成: | 50% |
| 类别: | | 预期时间: | 100.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 62.00 小时 |
| 描述 | | | |

历史记录

#1 - 2020-10-26 10:17 - 胡辰宇

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2020-11-02 14:29 - 胡辰宇

- 计划完成日期从 2020-10-23 变更为 2020-11-06

- 开始日期从 2020-10-19 变更为 2020-10-26

- % 完成从 100 变更为 50

#3 - 2020-11-09 11:28 - 胡辰宇

- 计划完成日期从 2020-11-06 变更为 2020-11-22

#4 - 2020-11-30 09:08 - 胡辰宇

- 主题从 *5G视频演示业务部署支持* 变更为 *5G视频演示业务的开发与部署*

- 计划完成日期从 2020-11-22 变更为 2020-12-31

- 预期时间从 20.00 小时 变更为 100.00 小时

#5 - 2020-11-30 09:09 - 胡辰宇

- 跟踪从 *支持* 变更为 *功能*

#6 - 2021-01-04 09:07 - 胡辰宇

- 状态从 *进行中* 变更为 *已关闭*