AI开发 - 功能 #776

5G视频演示业务的开发与部署

2020-10-26 10:16 - 胡辰宇

状态: 已关闭 开始日期: 2020-10-26 优先级: 普通 计划完成日期: 2020-12-31 指派给: 胡辰宇 % 完成: 50% 类别: 预期时间: 100.00 小时 目标版本: 耗时: 62.00 小时 描述

历史记录

#1 - 2020-10-26 10:17 - 胡辰宇

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2020-11-02 14:29 - 胡辰宇

- 计划完成日期从 2020-10-23 变更为 2020-11-06
- 开始日期从 2020-10-19 变更为 2020-10-26
- % 完成 从 100 变更为 50

#3 - 2020-11-09 11:28 - 胡辰宇

- 计划完成日期从 2020-11-06 变更为 2020-11-22

#4 - 2020-11-30 09:08 - 胡辰宇

- 主题 从 5G 视频演示业务部署支持 变更为 5G 视频演示业务的开发与部署
- 计划完成日期从 2020-11-22 变更为 2020-12-31
- 预期时间从 20.00 小时 变更为 100.00 小时

#5 - 2020-11-30 09:09 - 胡辰宇

- 跟踪 从 支持 变更为 功能

#6 - 2021-01-04 09:07 - 胡辰宇

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

2025-03-14 1/1