

河北电信AxB - 功能 #781

管理层和呼叫控制层功能开发

2020-10-26 10:23 - 尉鹏飞

状态:	已关闭	开始日期:	2020-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-12-31
指派给:	尉鹏飞	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2021-01-11 14:42 - 尉鹏飞

- 状态从 *新建* 变更为 *已关闭*