

CRM5研发 - 功能 #798

前台 · 功能编码

2020-11-02 11:22 - 李刚

状态:	新建	开始日期:	2020-11-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	812.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2020-11-02 11:22 - 李刚

- 主题从 前台编码 变更为 前台 · 功能编码