

## 智博cos - 功能 #802

### cos3.9:智博二期紧急需求 (中文名, 话单, 号码批量查询)

2020-11-03 15:25 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-11-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2020-11-20
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	77.00 小时
<b>描述</b>			
优化需求。 需求未整理完毕。完成时间未明确			
<b>子任务:</b>			
功能 # 803: cos4.0:需求收集与整理			已关闭
功能 # 849: cos3.9:后台开发			已关闭
功能 # 850: cos3.9:前台开发			已关闭
功能 # 851: cos3.9:联调与测试			已关闭
功能 # 852: cos3.9:升级包整理			已关闭

### 历史记录

#1 - 2020-11-19 14:45 - 李宏达

- 主题从 cos4.0 变更为 cos3.9:智博二期紧急需求 (中文名, 话单, 号码批量查询)

#2 - 2020-11-23 09:42 - 李宏达

- 状态从 新建 变更为 已关闭