

中移COS - 功能 #804

cos4.0:中移多中心二期

2020-11-03 15:26 - 李宏达

状态:	已关闭	开始日期:	2020-11-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2021-02-09
指派给:	李宏达	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	56.00 小时
描述			
子任务:			
功能 # 805: cos4.0:需求收集与整理 (版本号由3.9调整为4.0)			已关闭
功能 # 806: cos4.0:后台开发 (版本号由3.9调整为4.0)			已关闭
功能 # 807: cos4.0:前台开发 (版本号由3.9调整为4.0)			已关闭
功能 # 808: cos4.0:联调与测试 (版本号由3.9调整为4.0)			已关闭
功能 # 809: cos4.0:升级包整理 (版本号由3.9调整为4.0)			已关闭

历史记录

- #1 - 2020-11-19 14:15 - 李宏达
- 主题 从 cos3.9:中移多中心二期 变更为 cos3.9:智博紧急二期需求 (原中移多中心二期)
- #2 - 2020-11-19 14:35 - 李宏达
- 主题 从 cos3.9:智博紧急二期需求 (原中移多中心二期) 变更为 cos4.0:中移多中心二期
- #3 - 2021-03-01 18:41 - 李宏达
- 状态 从 新建 变更为 已关闭