AI开发 - 功能#827

江苏银行5G视频项目ivvr开发

2020-11-09 11:30 - 胡辰宇

状态: 已关闭 开始日期: 2020-11-05 优先级: 计划完成日期: 高 2021-01-01 指派给: 胡辰宇 % 完成: 100% 类别: 预期时间: 80.00 小时 目标版本: 耗时: 140.00 小时 描述

历史记录

#1 - 2020-11-09 11:30 - 胡辰宇

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2020-11-09 11:30 - 胡辰宇

- 指派给 被设置为 胡辰宇

#3 - 2020-12-28 14:53 - 胡辰宇

- 计划完成日期从 2020-11-20 变更为 2021-01-01
- % 完成 从 50 变更为 80
- 预期时间从 40.00 小时 变更为 80.00 小时

#4 - 2021-01-04 09:07 - 胡辰宇

- % 完成 从 80 变更为 100

#5 - 2021-01-04 09:07 - 胡辰宇

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭

2025-03-14 1/1