

## AI开发 - 功能 #827

### 江苏银行5G视频项目ivr开发

2020-11-09 11:30 - 胡辰宇

状态:	已关闭	开始日期:	2020-11-05
优先级:	高	计划完成日期:	2021-01-01
指派给:	胡辰宇	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	80.00 小时
目标版本:		耗时:	140.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2020-11-09 11:30 - 胡辰宇

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2020-11-09 11:30 - 胡辰宇

- 指派给 被设置为 *胡辰宇*

#3 - 2020-12-28 14:53 - 胡辰宇

- 计划完成日期 从 *2020-11-20* 变更为 *2021-01-01*

- % 完成 从 *50* 变更为 *80*

- 预期时间 从 *40.00 小时* 变更为 *80.00 小时*

#4 - 2021-01-04 09:07 - 胡辰宇

- % 完成 从 *80* 变更为 *100*

#5 - 2021-01-04 09:07 - 胡辰宇

- 状态从 *进行中* 变更为 *已关闭*